

Activitat Mensual

Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya

5 de febrer de 2020

infraestructures.cat



Generalitat
de Catalunya

Centre FP Automoció de Catalunya

Producció Acumulada Desembre 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions	Acumulat Desembre 2019 (1)	Press. + Acords 2019 (2)	Any 2018 (3)	Diferències producció			
				Acum. Desembre 2019 - Press. + Acords 2019 (1-2)	%	Acum. Desembre 2019 - Acum. Desembre 2018 (1-3)	%
Client							
DGIMT-Carreteres	56.197	65.397	40.623	-9.201	-14%	15.573	38%
DGIMT-Transports	9.744	11.935	4.082	-2.191	-18%	5.662	139%
DGPA	228	365	959	-137	-37%	-731	-76%
FGC	3.775	4.934	22.617	-1.159	-23%	-18.843	-83%
IFERCAT	17.838	25.454	57.453	-7.616	-30%	-39.614	-69%
Total Territori (*)	87.781	108.085	125.734	-20.304	-19%	-37.953	-30%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	12.492	10.736	11.517	1.756	16%	975	8%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	4.629	6.789	6.644	-2.160	-32%	-2.015	-30%
Altres actuacions DARP	95	1.700	2.058	-1.605	-94%	-1.964	-95%
Total DARP	17.216	19.225	20.219	-2.009	-10%	-3.003	-15%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	1.316	1.628	456	-313	-19%	860	189%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	23.211	20.047	1.454	3.164	16%	21.757	1496%
ENSENYAMENT	48.000	52.691	63.325	-4.691	-9%	-15.325	-24%
INTERIOR	7.885	11.985	3.582	-4.100	-34%	4.303	120%
JUSTÍCIA	3.282	6.397	5.730	-3.115	-49%	-2.448	-43%
SCS	18.914	22.427	18.136	-3.514	-16%	777	4%
Total Edificació	102.608	115.176	92.685	-12.568	-11%	9.923	11%
CCE	0	0	3.652	0	-	-3.652	-100%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	154	0	33	154	-	121	365%
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	360	872	0	-512	-59%	360	-
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	0	420	0	-420	-100%	0	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	135	0	124	135	-	11	9%
Total Altres	649	1.293	3.809	-643	-50%	-3.160	-83%
Total Certificacions i Projectes	208.254	243.778	242.447	-35.524	-15%	-34.193	-14%



Projectió ajustada 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions	Acumulat Desembre 2019 (1)	Projectió 2019 a Gener (2)	Any 2018 (3)	Diferències			
				Acum . Desembre 2019 - Projectió 2019 a Gener (1-2)	%	Acum. Desembre 2019 - Any 2018 (1-3)	%
Client							
DGIMT-Carreteres	56.197	70.767	40.623	-14.571	-21%	15.573	38%
DGIMT-Transports	9.744	8.278	4.082	1.466	18%	5.662	139%
DGPA	228	319	959	-91	-29%	-731	-76%
FGC	3.775	5.832	22.617	-2.058	-35%	-18.843	-83%
IFERCAT	17.838	25.454	57.453	-7.616	-30%	-39.614	-69%
Total Territori	87.781	110.651	125.734	-22.870	-21%	-37.953	-30%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	12.492	10.385	11.517	2.107	20%	975	8%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	4.629	6.923	6.644	-2.294	-33%	-2.015	-30%
Altres actuacions DARP	95	584	2.058	-490	-84%	-1.964	-95%
Total DARP	17.216	17.893	20.219	-677	-4%	-3.003	-15%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	1.316	1.348	456	-32	-2%	860	189%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	23.211	8.755	1.454	14.456	165%	21.757	1496%
ENSENYAMENT	48.000	35.618	63.325	12.382	35%	-15.325	-24%
INTERIOR	7.885	7.968	3.582	-83	-1%	4.303	120%
JUSTÍCIA	3.282	5.538	5.730	-2.256	-41%	-2.448	-43%
SCS	18.914	29.747	18.136	-10.833	-36%	777	4%
Total Edificació	102.608	88.973	92.685	13.635	15%	9.923	11%
CCE	0	0	3.652	0	-	-3.652	-100%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	154	140	33	15	10%	121	365%
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	360	0	0	360	-	360	-
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	0	275	0	-275	-100%	0	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	135	221	124	-87	-39%	11	9%
Total Altres	649	636	3.809	13	2%	-3.160	-83%
Total Certificacions i Projectes	208.254	218.153	242.447	-9.899	-5%	-34.193	-14%

Nota: projectió ajustada aplicant uns factors correctors en funció d'en quina fase es troben les actuacions (prev. licitació, licitació - adjudicació, execució, genèrica)



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import	Previsió acabament
Territori i Sostenibilitat	Execució de les obres de la millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d'FMB). Fase 1. Clau: TM-04311.1(Lot 1)	8.846.409,27	març 2022
	Execució de les obres de renovació dels enclavaments de relés de les estacions de Sagrada Família, Passeig de Gràcia i Paral·lel a la línia 2 d'FMB. Barcelona. Clau: PC-MAB-17077	3.693.784,80	gener 2021
	Execució de les obres de renovació de l'enclavament del Triangle Ferroviari de les línies 2,4 i 9 d'FMB. Barcelona. Clau: PC-MAB-17078	4.511.239,89	gener 2021



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import	Previsió acabament
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	Execució de les obres de modernització del reg del Canal de Pinyana. Projecte constructiu actualitzat de la modernització del reg de la demarcació de Lleida de la Junta de Sequiatge del Canal de Pinyana TM de Lleida – Sector A. Clau: PR-17290	5.271.073,22	juliol 2021
	Separata d'execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Sector 9.1. Xarxa secundària de transformació del pis C del Sector 9.1. Clau: S09.1-XSMD.C01-19.02. (TTMM Borges Blanques i La Floresta)	2.575.216,93	novembre 2020
	Execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Sector 15. Xarxa secundària del pis B. Perímetre II. Clau: S15-XS.B02-17 (TM Castellldans)	7.561.842,04	maig 2021
	Execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Sector 13. Xarxa secundària del pis D1. Etapes 2 i 3. Clau: S13-XSMD.D1-17 (TTMM Aitona, Seròs, Llardecans)	2.383.490,23	desembre 2020



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import	Previsió acabament
Salut	Construcció del nou Centre d'Atenció Primària de la Seu d'Urgell	3.948.883,42	desembre 2020



Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import
Territori i Sostenibilitat	Estació de Zona Franca del Tram II de la Línia 9, subtram bifurcació-viaducte	15.000.000



Projectes per fases d'execució

Actuacions	TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE											
	No iniciats ⁽¹⁾		En Redacció		Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats ⁽²⁾		TOTAL		TOTAL (Honoraris)	
	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	M€	
Dept. Territori i Sostenibilitat												
Carreteres	34	130	120	1.003	5	25	15	25	174	1.183	26,91	
Transports	12	177	33	1.504	12	30	1	0	58	1.711	20,43	
Política Ambiental	2	1	1	0	3	1	0	0	6	2	0,20	
Línia 9	6	0	21	424	0	0	4	9	31	433	3,18	
ACA	1	51	0	0	0	0	0	0	1	51		
DARP												
Regadius	3	1	8	41	2	5	1	220	14	267	3,09	
Camins	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0,09	
Edificacions	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0,03	
Reg Segarra - Garrigues												
Xarxa regadiu primària	0	0	4	7	4	15	0	0	8	22		
Xarxa regadiu secundària	0	0	3	27	3	43	0	0	6	70		
Concentració parcel·lària	0	0	1	1	4	3	1	1	6	5		
Medi ambient	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2		
Total Obra Civil	62	361	193	3.009	33	122	22	255	310	3.747	53,93	
Dept. Educació	17	46	39	117	0	0	37	22	93	185	9,43	
Servei Català de la Salut	8	43	11	79	0	0	1	3	20	125	5,73	
Dept. Interior	8	37	5	6	0	0	3	2	16	45	1,18	
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	0	0	2	12	0	0	0	0	2	12	0,03	
Dept. Justícia	19	18	11	121	0	0	4	2	34	141	9,64	
Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda	1	15	0	0	1	0	0	0	2	15	1,03	
Altres	1	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0,32	
Total Edificació	54	161	69	335	1	0	45	29	169	525	27,36	
TOTAL	116	522	262	3.344	34	122	67	284	479	4.272	81,29	

⁽¹⁾ En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

⁽²⁾ Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Desembre 2019



Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

Actuacions	En licitació		Adj. / Contr. Pendent d'inici		En curs				TOTAL OBRES		
	Núm.	M€	Núm.	M€	Execució		Aturades		Núm.	M€	Producció Realitzada
					Núm.	M€	Núm.	M€			
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	8	40	15	24	45	127			68	191	49
Transports	11	56	6	20	5	18			22	94	3
Política Ambiental					1	0			1	0	0
Línia 9	1	0	3	59	10	88	15	600	29	747	345
ACA									0	0	0
DARP											
Regadius			1	5					1	5	0
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària					2	1			2	1	1
Xarxa regadiu secundària					10	29			10	29	12
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient					4	7			4	7	2
Total Obra Civil	20	96	25	108	77	270	15	600	137	1.074	412
Dept. Educació	6	12	13	14	41	66			60	92	20
Servei Català de la Salut	15	27	4	7	11	80			30	114	13
Dept. Interior	3	2	2	1	11	13			16	16	7
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies			1	0	2	5			3	5	1
Dept. Justícia	3	1	5	11	4	12			12	24	0
Dept. Vpres. Economia i Hisenda					2	26			2	26	21
Altres	1	1			2	3			3	4	0
Total Edificació	28	43	25	33	73	205	0	0	126	281	62
TOTAL	48	139	50	141	150	475	15	600	263	1.355	474

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Desembre 2019



INDICADORS D'ACTIVITAT

	EDUCACIÓ	SALUT		INTERIOR	TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES		CULTURA	TOTAL
		CATSALUT	ICS		SOC	AFERS SOCIALS	ICEC	
NÚMERO D'EQUIPAMENTS	240	38	1	10	80	17	1	387
SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)	767.834	82.193	15.085	38.777	85.493	51.002	6.865	1.047.250

INDICADORS D'ACTIVITAT

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY	2018	34,1	35,0	46,0	270,1	21,8	151,9	146,0	43,3
	2019	42,5	52,9	97,0	218,1	23,9	162,5	146,0	49,9
DISPONIBILITAT	2018	96,0%	99,7%	100,0%	97,9%	96,5%	99,9%	100,0%	96,7%
	2019	97,4%	99,1%	100,0%	97,8%	97,3%	99,3%	99,8%	97,6%
PRESENCIA	2018	96,9%	98,4%	100,0%	100,0%	87,9%	99,0%	100,0%	95,4%
	2019	98,0%	99,2%	100,0%	99,9%	96,7%	99,2%	100,0%	98,0%

DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY: Actuacions correctives realitzades pel mantenidor, com a resposta a la comunicació d'una incidència per part de l'usuari de l'edifici. Valor per centre i any.

DISPONIBILITAT: Grau de disponibilitat dels diferents espais de cada edifici en funció de la tipologia de les fallades operatives de les instal·lacions i de la criticitat dels espais afectats. Valor objectiu: 100,0%

PRESENCIA: Mesura del compliment de les obligacions de les empreses mantenidores en quan a les visites a realitzar pels equips d'intervenció a cadascun dels edificis segons les prescripcions del plec de licitació. Valor objectiu: 100,0%

