

infraestructures.cat



Generalitat  
de Catalunya

## Activitat Mensual

Infraestructures de la  
Generalitat de Catalunya

26 de febrer de 2020

Residència gent gran Roger de Llúria (Reus)

# Producció Acumulada Gener 2020

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

## Projectes i Certificacions

Client	Gener 2020 (1)	Pressupost Gener 2020 (2)	Gener 2019 (3)	Diferències producció				
				Gener 2020 - Gener 2020	Press. (1-2)	%	Gener 2020 - Gener 2019 (1-3)	%
DGIMT-Carreteres	2.056	9.629	2.871	-7.573	-79%		-814	-28%
DGIMT-Transports	716	1.649	246	-933	-57%		470	192%
DGPA	7	106	16	-99	-93%		-9	-56%
FGC	0	372	500	-372	-100%		-500	-100%
IFERCAT	2.304	2.175	1.743	129	6%		561	32%
<b>Total Territori</b>	<b>5.083</b>	<b>13.931</b>	<b>5.375</b>	<b>-8.848</b>	<b>-64%</b>		<b>-292</b>	<b>-5%</b>
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	213	1.172	464	-959	-82%		-251	-54%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	41	252	375	-211	-84%		-334	-89%
Altres actuacions DARP	4	144	30	-140	-97%		-26	-86%
<b>Total DARP</b>	<b>258</b>	<b>1.568</b>	<b>869</b>	<b>-1.310</b>	<b>-84%</b>		<b>-611</b>	<b>-70%</b>
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	154	297	0	-143	-48%		154	-
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	812	2.096	0	-1.284	-61%		812	-
ENSENYAMENT	1.856	4.460	1.965	-2.604	-58%		-109	-6%
INTERIOR	434	1.415	133	-980	-69%		301	226%
JUSTÍCIA	105	415	301	-309	-75%		-196	-65%
SCS	1.594	3.438	1.204	-1.844	-54%		390	32%
<b>Total Edificació</b>	<b>4.955</b>	<b>12.120</b>	<b>3.603</b>	<b>-7.165</b>	<b>-59%</b>		<b>1.352</b>	<b>38%</b>
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	0	0	32	0	-		-32	-100%
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	33	124	0	-91	-73%		33	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	264	197	0	67	34%		264	-
<b>Total Altres</b>	<b>298</b>	<b>321</b>	<b>32</b>	<b>-24</b>	<b>-7%</b>		<b>265</b>	<b>824%</b>
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>10.594</b>	<b>27.941</b>	<b>9.880</b>	<b>-17.347</b>	<b>-62%</b>		<b>715</b>	<b>7%</b>





# Projectió anual 2020

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions	Projectió 2020 (1)	Press. + Acords 2020 (2)	Any 2019 (3)	Diferències producció			
				Proj. 2020 - Press. + Acords 2020 (1-2)	%	Proj. 2020 - Any 2019 (1-3)	%
<b>Client</b>							
DGIMT-Carreteres	93.738	93.738	56.197	0	0%	37.541	67%
DGIMT-Transports	32.634	33.356	9.744	-722	-2%	22.890	235%
DGPA	1.617	1.617	228	0	0%	1.389	609%
FGC	3.198	3.198	3.775	0	0%	-576	-15%
IFERCAT	26.095	26.095	17.838	0	0%	8.257	46%
<b>Total Territori</b>	<b>157.283</b>	<b>158.005</b>	<b>87.781</b>	<b>-722</b>	<b>0%</b>	<b>69.502</b>	<b>79%</b>
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	7.102	7.102	12.492	0	0%	-5.389	-43%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	4.249	4.249	4.629	0	0%	-380	-8%
Altres actuacions DARP	3.669	4.171	95	-502	-12%	3.574	3769%
<b>Total DARP</b>	<b>15.021</b>	<b>15.522</b>	<b>17.216</b>	<b>-502</b>	<b>-3%</b>	<b>-2.195</b>	<b>-13%</b>
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	4.557	4.962	1.316	-405	-8%	3.241	246%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	10.452	11.081	23.211	-628	-6%	-12.759	-55%
ENSENYAMENT	59.078	68.218	48.000	-9.140	-13%	11.078	23%
INTERIOR	13.667	14.935	7.885	-1.268	-8%	5.781	73%
JUSTÍCIA	14.410	14.410	3.282	0	0%	11.128	339%
SCS	43.266	56.185	18.914	-12.919	-23%	24.353	129%
<b>Total Edificació</b>	<b>145.431</b>	<b>169.791</b>	<b>102.608</b>	<b>-24.360</b>	<b>-14%</b>	<b>42.823</b>	<b>42%</b>
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	185	466	154	-281	-60%	30	20%
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	1.157	1.157	360	0	0%	797	221%
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	12.638	12.638	0	0	0%	12.638	-
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	0	1.098	0	-1.098	-100%	0	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	586	586	135	0	0%	452	336%
<b>Total Altres</b>	<b>14.566</b>	<b>15.946</b>	<b>649</b>	<b>-1.379</b>	<b>-9%</b>	<b>13.917</b>	<b>2144%</b>
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>332.301</b>	<b>359.264</b>	<b>208.254</b>	<b>-26.963</b>	<b>-8%</b>	<b>124.047</b>	<b>60%</b>



## Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import € (IVA inclòs)	Previsió acabament
Educació	Ampliació tallers i aules de Cicles Formatius a l'Institut Alfons Costafreda de Tàrraga	1.851.579,06	desembre 2020
	Nova construcció Escola Ernest Lluch, 1 línia + 4 aules, a l'Hospitalet de Llobregat	3.923.824,17	juny 2021
Salut	Nova construcció CAP Cotet, a Premià de Dalt	3.102.592,10	abril 2021



## Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import €
Educació	Nova construcció escola 2 línies a l'Escola Pirineu de Campdevàrol.	4.887.600,97



# Projectes per fases d'execució

Actuacions	TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE										
	No iniciats <sup>(1)</sup>		En Redacció		Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats <sup>(2)</sup>		TOTAL		TOTAL (Honoraris)
	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	M€
<b>Dept. Territori i Sostenibilitat</b>											
Carreteres	45	148	119	998	5	25	17	26	<b>186</b>	<b>1.197</b>	<b>27,24</b>
Transports	13	489	34	1.514	12	30	1	0	<b>60</b>	<b>2.033</b>	<b>20,95</b>
Política Ambiental	5	1	1	0	2	1	1	1	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0,26</b>
Línia 9	7	0	21	424	0	0	3	9	<b>31</b>	<b>433</b>	<b>3,25</b>
Altres	0	0	0	0	0	0	3	3	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>ACA</b>	1	51	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>51</b>	
<b>DARP</b>											
Regadius	3	1	8	41	2	5	1	220	<b>14</b>	<b>267</b>	<b>3,09</b>
Camins	3	0	1	0	0	0	0	0	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,09</b>
Edificacions	1	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,03</b>
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària	0	0	4	7	4	15	0	0	<b>8</b>	<b>22</b>	
Xarxa regadiu secundària	0	0	3	27	3	43	0	0	<b>6</b>	<b>70</b>	
Concentració parcel·lària	0	0	1	1	4	3	1	1	<b>6</b>	<b>5</b>	
Medi ambient	0	0	0	0	0	0	1	0	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>Total Obra Civil</b>	<b>78</b>	<b>691</b>	<b>192</b>	<b>3.012</b>	<b>32</b>	<b>122</b>	<b>28</b>	<b>260</b>	<b>330</b>	<b>4.085</b>	<b>54,91</b>
<b>Dept. Educació</b>	16	41	39	117	0	0	37	22	<b>92</b>	<b>180</b>	<b>9,49</b>
<b>Servei Català de la Salut</b>	12	52	9	71	0	0	3	11	<b>24</b>	<b>134</b>	<b>6,27</b>
<b>Dept. Interior</b>	8	35	4	6	0	0	5	6	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>2,94</b>
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>	0	0	2	12	0	0	0	0	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0,03</b>
<b>Dept. Justícia</b>	21	26	11	121	0	0	4	2	<b>36</b>	<b>149</b>	<b>10,67</b>
<b>Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda</b>	1	15	0	0	1	0	0	0	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1,03</b>
Altres	1	2	1	0	0	0	0	0	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,42</b>
<b>Total Edificació</b>	<b>59</b>	<b>171</b>	<b>66</b>	<b>327</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>175</b>	<b>539</b>	<b>30,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>	<b>862</b>	<b>258</b>	<b>3.339</b>	<b>33</b>	<b>122</b>	<b>77</b>	<b>301</b>	<b>505</b>	<b>4.624</b>	<b>85,76</b>

<sup>(1)</sup> En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

<sup>(2)</sup> Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Gener 2020



# Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

Actuacions	En licitació		Adj. / Contr. Pendent d'inici		En curs				TOTAL OBRES		
	Núm.	M€	Núm.	M€	Execució		Aturades		Núm.	M€	Producció Realitzada
					Núm.	M€	Núm.	M€			
<b>Dept. Territori i Sostenibilitat</b>											
Carreteres	7	39	13	23	46	128			66	190	51
Transports	10	55	2	3	9	35			21	93	4
Política Ambiental					2	1			2	1	0
Línia 9	2	1	2	59	11	89	15	600	30	749	346
<b>ACA</b>									0	0	0
<b>DARP</b>											
Regadius					1	5			1	5	0
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària					2	1			2	1	1
Xarxa regadiu secundària			1	0	10	29			11	29	12
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient					3	4			3	4	2
<b>Total Obra Civil</b>	<b>19</b>	<b>95</b>	<b>18</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>292</b>	<b>15</b>	<b>600</b>	<b>136</b>	<b>1.072</b>	<b>416</b>
<b>Dept. Educació</b>	6	13	13	16	39	66			58	95	21
<b>Servei Català de la Salut</b>	10	21	8	10	11	83			29	114	14
<b>Dept. Interior</b>	1	1	3	2	11	13			15	16	8
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>			1	0	2	5			3	5	1
<b>Dept. Justícia</b>	3	1	6	11	4	12			13	24	0
<b>Dept. Vpres. Economia i Hisenda</b>					2	26			2	26	21
Altres	1	1			2	3			3	4	0
<b>Total Edificació</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>71</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>284</b>	<b>65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>132</b>	<b>49</b>	<b>124</b>	<b>155</b>	<b>500</b>	<b>15</b>	<b>600</b>	<b>259</b>	<b>1.356</b>	<b>481</b>

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Gener 2020



# Indicadors d'Activitat

	EDUCACIÓ	SALUT		INTERIOR	TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES		CULTURA	TOTAL
		CATSALUT	ICS		SOC	AFERS SOCIALS		
<b>NÚMERO D'EQUIPAMENTS</b>	240	38	1	10	80	17	1	<b>387</b>
<b>SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)</b>	767.834	82.193	15.085	38.777	85.493	51.002	6.865	<b>1.047.250</b>

## INDICADORS D'ACTIVITAT

<b>INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY</b>	<b>2018</b>	34,1	35,0	46,0	270,1	21,8	151,9	146,0	<b>43,3</b>
	<b>2019</b>	42,5	52,9	97,0	218,1	23,9	162,5	146,0	<b>49,9</b>
	<b>2020</b>	43,4	53,3	93,0	217,9	24,0	168,2	145,0	<b>50,8</b>
<b>DISPONIBILITAT</b>	<b>2018</b>	96,0%	99,7%	100,0%	97,9%	96,5%	99,9%	100,0%	<b>96,7%</b>
	<b>2019</b>	97,4%	99,1%	100,0%	97,8%	97,3%	99,3%	99,8%	<b>97,6%</b>
	<b>2020</b>	97,3%	99,1%	99,3%	98,0%	96,2%	99,3%	99,8%	<b>97,4%</b>
<b>PRESENCIA</b>	<b>2018</b>	96,9%	98,4%	100,0%	100,0%	87,9%	99,0%	100,0%	<b>95,4%</b>
	<b>2019</b>	98,0%	99,2%	100,0%	99,9%	96,7%	99,2%	100,0%	<b>98,0%</b>
	<b>2020</b>	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%	<b>98,2%</b>

2018: dades 12 mesos a 31/12/2018. 2019: dades 12 mesos a 31/12/2019. 2020: dades 12 mesos a 31/01/2020

### DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS

**INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY:** Actuacions correctives realitzades pel mantenidor, com a resposta a la comunicació d'una incidència per part de l'usuari de l'edifici. Valor per centre i any.

**DISPONIBILITAT:** Grau de disponibilitat dels diferents espais de cada edifici en funció de la tipologia de les fallades operatives de les instal·lacions i de la criticitat dels espais afectats.  
Valor objectiu: 100,0%

**PRESENCIA:** Mesura del compliment de les obligacions de les empreses mantenedores en quan a les visites a realitzar pels equips d'intervenció a cadascun dels edificis segons les prescripcions del plec de licitació. Valor objectiu: 100,0%

