

Activitat Mensual

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

20 de maig de 2020



Producció Acumulada Abril 2020

(Imports en milers d'euros i iva indòs)

Projectes i Certificacions	Abril 2020 (1)	Objectiu fins Abril 2020 (2)	Abril 2019 (3)	Diferències producció			
				Abril 2020 - Obj. Abril 2020 (1-2)	%	Abril 2020 - Abril 2019 (1-3)	%
Client							
DCIMT-Carreteres	11.185	20.259	14.456	-9.075	-45%	-3.271	-23%
DCIMT-Transports	4.241	5.138	1.244	-897	-17%	2.997	241%
DGPA	141	216	54	-75	-35%	87	162%
FGC	198	257	2.021	-59	-23%	-1.824	-90%
ACA	0	114	0	-114	-100%	0	-
IFERCAT	3.611	6.010	6.860	-2.398	-40%	-3.249	-47%
Total Territori	19.376	31.994	24.636	-12.618	-39%	-5.260	-21%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	2.189	2.043	1.036	146	7%	1.153	111%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA	996	1.108	2.042	-112	-10%	-1.047	-51%
Altres actuacions DARP	71	699	36	-628	-90%	35	96%
Total DARP	3.256	3.850	3.114	-594	-15%	141	5%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	784	826	100	-43	-5%	684	683%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	2.539	2.556	688	-17	-1%	1.851	269%
ENSENYAMENT	9.384	14.528	10.869	-5.144	-35%	-1.486	-14%
INTERIOR	1.988	2.420	1.028	-432	-18%	960	93%
JUSTÍCIA	1.513	3.004	2.215	-1.491	-50%	-702	-32%
SCS	7.478	9.315	4.711	-1.836	-20%	2.767	59%
Total Edificació	23.686	32.650	19.611	-8.964	-27%	4.074	21%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	0	13	139	-13	-100%	-139	-100%
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	267	309	0	-42	-14%	267	-
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	0	3.272	0	-3.272	-100%	0	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	551	141	0	410	291%	551	-
Total Altres	818	3.735	139	-2.917	-78%	679	488%
Total Certificacions i Projectes	47.136	72.228	47.501	-25.093	-35%	-365	-1%



Objectiu vs. Pressupost 2020

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions	Objectiu 2020 (1)	Press. + Acords 2020 (2)	Any 2019 (3)	Diferències producció			
				Objectiu 2020 - Press. + Acords 2020 (1-2)	%	Objectiu 2020 - Any 2019 (1-3)	%
Client							
DGIMI-Carreteres	70.429	93.738	56.197	-23.309	-25%	14.233	25%
DGIMI-Transports	17.862	33.356	9.744	-15.495	-46%	8.118	83%
DGPA	751	1.617	228	-866	-54%	523	229%
FGC	892	3.198	3.775	-2.307	-72%	-2.883	-76%
ACA	398	569	0	0	0%	398	-
ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT	0	161	0	-161	-100%	0	-
IFERCAT	20.892	26.095	17.838	-5.203	-20%	3.054	17%
Total Territori	111.224	158.736	87.781	-47.512	-30%	23.443	27%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	7.102	7.102	12.492	0	0%	-5.389	-43%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA	3.851	4.249	4.629	-398	-9%	-778	-17%
Altres actuacions DARP	2.430	4.171	95	-1.741	-42%	2.335	2462%
Total DARP	13.383	15.522	17.216	-2.139	-14%	-3.833	-22%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	2.873	4.962	1.316	-2.089	-42%	1.558	118%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	8.887	11.081	23.211	-2.194	-20%	-14.324	-62%
ENSENYAMENT	50.506	68.218	48.000	-17.712	-26%	2.506	5%
INTERIOR	8.414	14.935	7.885	-6.521	-44%	528	7%
JUSTÍCIA	10.443	14.410	3.282	-3.967	-28%	7.161	218%
SCS	32.381	56.185	18.914	-23.804	-42%	13.468	71%
Total Edificació	113.504	169.791	102.608	-56.287	-33%	10.896	11%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	45	466	154	-421	-90%	-110	-71%
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	1.076	1.157	360	-82	-7%	715	199%
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM PÚBLICA	11.374	12.638	0	-1.264	-10%	11.374	-
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	0	1.098	0	-1.098	-100%	0	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	490	586	135	-96	-16%	355	264%
Total Altres	12.984	15.946	649	-2.961	-19%	12.335	1900%
Total Certificacions i Projectes	251.095	359.994	208.254	-108.899	-30%	42.841	21%



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import	Previsió acabament
Territori i Sostenibilitat	Ferm. Reforçament del ferm i millora del drenatge longitudinal. Carretera C-462 del PK 67+474 al 81+969. Tram: Adraén (la Vansa i Fórnols) - cruïlla d'Ortedó, amb l'LV-4008 (Alàs i Cerc). Clau: RL-08009-A1(Lot 1).	2.335.873,95	març 2020
Polítiques Digitals i Administració pública	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Llavorsí - Sort. Clau: SPD-20201	501.623,2	agost 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Llavorsí-Vielha. Lot 1. Tram Llavorsí-Sorpe. Clau: SPD-20204-Lot 1	577.354,18	juliol 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Sorpe – Vielha. Clau: SPD-20204 – Lot 2	871.667,54	setembre 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Castellterçol – Moià. Clau: SPD-20205	246.934,3	juliol 2020



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import	Previsió acabament
Polítiques Digitals i Administració pública	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram El Vendrell – Valls. Clau: SPD-20206	508.577,23	agost 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Mollerussa – Les Borges Blanques. Clau: SPD-20207	512.805,44	agost 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Móra la Nova-Falset. Lot 1. Clau: SPD-20208-L1	564.825,71	setembre 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Tivissa – Falset. Clau: SPD-20208 – Lot 2	390.366,54	setembre 2020



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import	Previsió acabament
Polítiques Digitals i Administració pública	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Súria – Solsona. Clau: SPD-20209 – Lot 1	636.543,51	agost 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Cardona – Solsona. Clau: SPD-20209 – Lot 2	501.623,2	juliol 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Bagà – Puigcerdà. Clau: SPD-20210 – Lot 1	837.314,21	agost 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Bagà – Puigcerdà. Clau: SPD-20210 – Lot 2	275.793,41	juliol 2020



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import	Previsió acabament
Polítiques Digitals i Administració pública	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Tortosa – Xerta. Clau: SPD-20211 – Lot 1	377.524,36	agost 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Xerta – Benifallet. Clau: SPD-20211 – Lot 2	301.932,26	agost 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Benifallet – Gandesa. Clau: SPD-20211 – Lot 3	418.182,26	agost 2020
	Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Valls – Montblanc. Clau: SPD-20212	537.730,91	agost 2020



Projectes per fases d'execució

Actuacions	TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE											
	No iniciats ⁽¹⁾		En Redacció		Lliurat pdt. Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats ⁽²⁾		TOTAL		TOTAL (Honoraris)	
	Núm.	ME	Núm.	ME	Núm.	ME	Núm.	ME	Núm.	ME	ME	
Dept. Territori i Sostenibilitat												
Carreteres	85	227	115	989	10	61	13	14	223	1.291	30,46	
Transports	24	621	33	1.507	12	30	1	0	70	2.158	23,17	
Política Ambiental	5	1	1	0	2	1	1	0	9	2	0,21	
Polítiques Digitals i Adm. Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Línia 9	7	0	18	424	0	0	6	13	31	437	3,19	
ACA	2	51	0	0	0	0	0	0	2	51		
DARP												
Regadius	7	112	8	41	2	5	0	0	17	158	4,58	
Camins	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0,09	
Edificacions	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0,03	
Reg Segarra - Garrigues												
Xarxa regadiu primària	0	0	5	8	3	15	0	0	8	23		
Xarxa regadiu secundària	0	0	4	29	3	43	0	0	7	72		
Concentració parcel·lària	0	0	1	1	4	3	1	1	6	5		
Medi ambient	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		
Total Obra Civil	134	1.013	186	2.999	36	158	23	28	379	4.198	61,73	
Dept. Educació	15	41	41	116	0	0	37	20	93	177	9,12	
Servei Català de la Salut	14	53	9	71	0	0	3	21	26	145	7,19	
Dept. Interior	9	39	4	6	0	0	5	6	18	51	3,29	
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	0	0	2	12	0	0	0	0	2	12	0,03	
Dept. Justícia	21	26	11	121	0	0	3	1	35	148	10,76	
Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda	1	15	0	0	0	0	0	0	1	15	0,98	
Altres	1	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0,42	
Total Edificació	61	176	68	326	0	0	48	48	177	550	31,79	
TOTAL	195	1.189	254	3.325	36	158	71	76	556	4.748	93,52	

(1) En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

(2) Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Abril 2020



Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

Actuacions	En licitació		Adj. / Contr. Pendent d'inici		En curs				TOTAL OBRES		
	Núm	M€	Núm	M€	Execució		Aturades		Núm	M€	Producció Realitzada
					Núm	M€	Núm	M€			
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	6	10	21	57	18	63	31	73	76	203	58
Transports	2	6	10	48	6	25	3	11	21	90	6
Política Ambiental	1	1			1	1	0	0	2	2	0
Polítiques Digitals i Adm. Pública			16	11					16	11	0
Línia 9	1	0	3	60	9	142	17	635	30	837	430
ACA									0	0	0
DARP											
Regadius	1	1			1	5			2	6	0
Carrius									0	0	0
Edificacions									0	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària					2	1			2	1	1
Xarxa regadiu secundària					10	29			10	29	14
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient					3	4			3	4	2
Total Obra Civil	11	18	50	176	50	270	51	719	162	1.183	511
Dept. Educació	4	4	13	18	35	60	9	15	61	97	30
Servei Català de la Salut	4	9	12	18	9	80	4	9	29	116	20
Dept. Interior			2	2	1	4	13	9	16	15	10
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies							3	5	3	5	2
Dept. Justícia	3	2	4	2	8	11	3	17	18	32	6
Dept. Vpres. Economia i Hisenda					2	26			2	26	23
Altres	1	1					1	2	2	3	1
Total Edificació	12	16	31	40	55	181	33	57	131	294	92
TOTAL	23	34	81	216	105	451	84	776	293	1.477	603

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Abril 2020



INDICADORS D'ACTIVITAT

EDUCACIÓ	SALUT			INTERIOR		TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES			CULTURA	ECONOMIA	I.CAT		TOTAL	
	CAP	HOSPITAL	LOGARITME	CME	112	SOC	RESIDÈNCIA	CASAL	ICEC	DA	BCN	TÀRREGA		
NÚMERO D'EQUIPAMENTS	240	37	1	1	9	1	80	12	5	1	1	1	1	390

MANTENIMENT: INDICADORS D'ACTIVITAT DURANT EL PERÍODE D'ESTAT D'ALARMA I FINS L'ACORD GOV/65/2020 de 5 de maig

NÚMERO D'EQUIPAMENTS OBERTS			32	1	1	9	1	4	12		1			61	
SERVEI DE MANTENIMENT DURANT L'ESTAT D'ALARMA		Atenció a urgències	Atenció a urgències i revisió setmanal d'instal·lacions crítiques	Servei de manteniment ordinari	Servei de manteniment ordinari	Atenció a urgències i revisió setmanal d'instal·lacions crítiques	Servei de manteniment ordinari	Atenció a urgències	Atenció a urgències i revisió setmanal d'instal·lacions crítiques	Atenció a urgències	Atenció a urgències	Atenció a urgències i revisió setmanal d'instal·lacions crítiques	Atenció a urgències	Atenció a urgències	
INCIDÈNCIES URGENTS ATESES	CLIMATITZACIÓ	5	38			1		9	10	1		1		14	79
	ELECTRICITAT	5	12			10		11	17	1				7	63
	AGUA CALENTA I FREDA SANTÀRIA	9	17			3			25	1				2	57
	ASCENSORS	1	4			1			4	2				5	17
	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	6	1			2		3	2						14
	ACCESSOS	8	10			24		3	10					2	57
	SANEJAMENT	4	2			10		2	16					3	37
	ALTRES	24	17			3		17	12						73
	TOTAL	62	101			54		45	96	5		1		33	397
ALTRES INCIDÈNCIES ATESES	ASSISTÈNCIA TANCAMENT CENTRES	135	6					57		9		1	1		209
	REVISIÓ INSTAL·LACIONS CRÍTICLES		202			59		18	60		8	2	2	30	381
	TOTAL	135	208			59		75	60	9	8	3	3	30	590

