

# Activitat Mensual

Infraestructures de la  
Generalitat de Catalunya

22 de juliol de 2020

# Producció Acumulada Juny 2020

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions	Juny 2020 (1)	Objectiu fins Juny 2020 (2)	Juny 2019 (3)	Diferències producció					
				Juny 2020 - 2020 (1-2)	Obj. Juny %	Juny 2020 - 2019 (1-3)	Juny %		
<b>Client</b>									
DGIMT-Carreteres	20.271	32.601	25.729	-12.330	-38%	-5.459	-21%		
DGIMT-Transports	6.743	8.268	2.741	-1.525	-18%	4.002	146%		
DGPA	144	348	103	-204	-59%	41	40%		
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	131	0	0	131	-	131	-		
FGC	1.006	413	2.711	594	144%	-1.705	-63%		
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	1.195	5.265	0	-4.070	-77%	1.195	-		
ACA	0	184	0	-184	-100%	0	-		
IFERCAT	4.209	9.671	10.565	-5.462	-56%	-6.356	-60%		
<b>Total Obra Civil</b>	<b>33.699</b>	<b>56.749</b>	<b>41.849</b>	<b>-23.050</b>	<b>-41%</b>	<b>-8.150</b>	<b>-19%</b>		
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	3.647	4.254	2.305	-607	-14%	1.342	58%		
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	1.485	1.357	2.321	127	9%	-837	-36%		
Altres actuacions DARP	608	1.125	75	-517	-46%	532	707%		
<b>Total DARP</b>	<b>5.740</b>	<b>6.736</b>	<b>4.701</b>	<b>-996</b>	<b>-15%</b>	<b>1.038</b>	<b>22%</b>		
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	1.319	1.330	349	-11	-1%	970	278%		
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	5.728	4.113	8.114	1.615	39%	-2.386	-29%		
ENSENYAMENT	14.363	23.378	16.023	-9.015	-39%	-1.659	-10%		
INTERIOR	3.290	3.895	2.477	-605	-16%	813	33%		
JUSTÍCIA	2.687	4.834	2.277	-2.147	-44%	410	18%		
SCS	10.999	14.989	7.883	-3.989	-27%	3.116	40%		
<b>Total Edificació</b>	<b>38.387</b>	<b>52.539</b>	<b>37.122</b>	<b>-14.153</b>	<b>-27%</b>	<b>1.265</b>	<b>3%</b>		
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	0	21	154	-21	-100%	-154	-100%		
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	454	498	0	-44	-9%	454	-		
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	551	227	0	325	143%	551	-		
<b>Total Altres</b>	<b>1.005</b>	<b>745</b>	<b>154</b>	<b>260</b>	<b>35%</b>	<b>851</b>	<b>551%</b>		
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>78.830</b>	<b>116.769</b>	<b>83.827</b>	<b>-37.939</b>	<b>-32%</b>	<b>-4.997</b>	<b>-6%</b>		



# Objectiu vs. Pressupost 2020

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions	Objectiu 2020 (1)	Press. + Acords 2020 (2)	Any 2019 (3)	Diferències producció			
				Objectiu 2020 - Press. + Acords 2020 (1-2)	%	Objectiu 2020 - Any 2019 (1-3)	%
<b>Client</b>							
DGIMT-Carreteres	70.429	93.738	56.197	-23.309	-25%	14.233	25%
DGIMT-Transports	17.862	33.356	9.744	-15.495	-46%	8.118	83%
DGPA	751	1.617	228	-866	-54%	523	229%
<b>POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA</b>	11.374	12.638	0	-1.264	-10%	11.374	-
FGC	892	3.198	3.775	-2.307	-72%	-2.883	-76%
ACA	398	569	0	0	0%	398	-
<b>ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT</b>	0	161	0	-161	-100%	0	-
IFERCAT	20.892	26.095	17.838	-5.203	-20%	3.054	17%
<b>Total Obra Civil</b>	<b>122.598</b>	<b>171.374</b>	<b>87.781</b>	<b>-48.776</b>	<b>-28%</b>	<b>34.817</b>	<b>40%</b>
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	9.190	9.190	12.492	0	0%	-3.302	-26%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	2.932	3.330	4.629	-398	-12%	-1.697	-37%
Altres actuacions DARP	2.430	3.282	95	-853	-26%	2.335	2462%
<b>Total DARP</b>	<b>14.552</b>	<b>15.802</b>	<b>17.216</b>	<b>-1.251</b>	<b>-8%</b>	<b>-2.664</b>	<b>-15%</b>
<b>TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES</b>	2.873	4.962	1.316	-2.089	-42%	1.558	118%
<b>VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA</b>	8.887	11.081	23.211	-2.194	-20%	-14.324	-62%
<b>ENSENYAMENT</b>	50.506	68.218	48.000	-17.712	-26%	2.506	5%
INTERIOR	8.414	14.935	7.885	-6.521	-44%	528	7%
JUSTÍCIA	10.443	14.410	3.282	-3.967	-28%	7.161	218%
SCS	32.381	56.185	18.914	-23.804	-42%	13.468	71%
<b>Total Edificació</b>	<b>113.504</b>	<b>169.791</b>	<b>102.608</b>	<b>-56.287</b>	<b>-33%</b>	<b>10.896</b>	<b>11%</b>
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	45	466	154	-421	-90%	-110	-71%
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	1.076	1.157	360	-82	-7%	715	199%
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	0	1.098	0	-1.098	-100%	0	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	490	586	135	-96	-16%	355	264%
<b>Total Altres</b>	<b>1.610</b>	<b>3.308</b>	<b>649</b>	<b>-1.697</b>	<b>-51%</b>	<b>961</b>	<b>148%</b>
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>252.264</b>	<b>360.275</b>	<b>208.254</b>	<b>-108.010</b>	<b>-30%</b>	<b>44.010</b>	<b>21%</b>



## Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (IVA inclòs)	Previsió acabament
Educació	Ampliació Institut a 4/2 L de l'Institut Els Pallaresos	2.728.081,07	agost 2021
Salut	Nou Centre d'atenció primària de Navarcles	1.998.762,70	octubre 2021
Interior	Adequació i millora del Parc de Bombers de Balaguer	1.357.989,67	març 2021



## Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import
Territori i Sostenibilitat	Execució de les obres del Projecte modificat núm. 1. Rotonda a l'enllaç Nord de Tona, C-17, PK 52+800, i adequació del vial de servei de la C-17, entre el PK 51+300 i el 53+530, marge dret. Tona. Clau: MB-12049-A1-M1 Lot 1	1.203.585,54
Educació	Ampliació escola per a Institut Escola Gavà Mar de Gavà	1.670.609,56
Interior	Nova construcció de la Comissaria corresponent a l'Àrea Bàsica de Policia Sarrià - Sant Gervasi, de Barcelona	3.712.113,34



## Obres acabades des des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import
	Instal·lacions de la reforma i ampliació de l'Hospital de Viladecans. Lot 2 Instal·lacions de geotèrmia	1.277.762,94
Salut	Nova construcció CAP Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat	3.173.247,29
	Nou accés ambulatori i reforma de la planta soterrani per a Consultes Externes de l'Àrea MaternoInfantil de l'Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona	3.182.710,95



# Projectes per fases d'execució

Actuacions	TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE										
	No iniciats <sup>(1)</sup>		En Redacció		Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats <sup>(2)</sup>		TOTAL		TOTAL (Honoraris)
	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	M€
<b>Dept. Territori i Sostenibilitat</b>											
Carreteres	92	441	118	833	8	27	3	1	221	1.302	30,75
Transports	24	621	33	1.507	12	30	3	12	72	2.170	23,17
Política Ambiental	6	1	2	1	2	1	0	0	10	3	0,26
Polítiques Digitals i Adm. Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Línia 9	7	0	18	424	0	0	3	9	28	433	2,91
<b>ACA</b>	2	51	0	0	0	0	0	0	2	51	
<b>DARP</b>											
Regadius	7	112	8	41	2	5	0	0	17	158	4,58
Camins	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0,09
Edificacions	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0,03
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària	0	0	5	8	2	15	1	1	8	24	
Xarxa regadiu secundària	0	0	4	32	3	43	0	0	7	75	
Concentració parcel·lària	0	0	1	1	4	3	1	1	6	5	
Medi ambient	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Obra Civil</b>	<b>142</b>	<b>1.227</b>	<b>190</b>	<b>2.847</b>	<b>33</b>	<b>124</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>376</b>	<b>4.222</b>	<b>61,79</b>
<b>Dept. Educació</b>	15	41	50	115	0	0	6	2	71	158	8,03
<b>Servei Català de la Salut</b>	15	56	6	61	0	0	5	17	26	134	7,01
<b>Dept. Interior</b>	9	39	4	6	0	0	3	4	16	49	3,12
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>	0	0	2	12	0	0	0	0	2	12	0,35
<b>Dept. Justícia</b>	17	25	12	121	0	0	5	3	34	149	10,74
<b>Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda</b>	1	15	0	0	0	0	0	0	1	15	0,98
Altres	1	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0,42
<b>Total Edificació</b>	<b>58</b>	<b>178</b>	<b>75</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>152</b>	<b>519</b>	<b>30,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>1.405</b>	<b>265</b>	<b>3.162</b>	<b>33</b>	<b>124</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>528</b>	<b>4.741</b>	<b>92,44</b>

<sup>(1)</sup> En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

<sup>(2)</sup> Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Juny 2020



# Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

Actuacions	En licitació		Adj. / Contr. Pendent d'inici		En curs				TOTAL OBRES		
	Núm.	M€	Núm.	M€	Execució		Aturades		Núm.	M€	Producció Realitzada
					Núm.	M€	Núm.	M€			
<b>Dept. Territori i Sostenibilitat</b>											
Carreteres	13	18	21	58	44	134	3	3	81	213	63
Transports	2	6	10	48	8	35			20	89	5
Política Ambiental	1	0	1	1	1	0			3	1	0
Polítiques Digitals i Adm. Pública			4	3	12	7			16	10	1
Línia 9	4	4	3	59	8	141	17	635	32	839	430
<b>ACA</b>									0	0	0
<b>DARP</b>											
Regadius	1	1			1	5			2	6	0
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària					4	3			4	3	2
Xarxa regadiu secundària					9	28			9	28	16
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient	1	0			4	6			5	6	2
<b>Total Obra Civil</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>169</b>	<b>91</b>	<b>359</b>	<b>20</b>	<b>638</b>	<b>172</b>	<b>1.195</b>	<b>519</b>
<b>Dept. Educació</b>	5	7	12	12	41	79			58	98	26
<b>Servei Català de la Salut</b>	4	9	8	15	15	90			27	114	21
<b>Dept. Interior</b>	2	2	1	0	15	15			18	17	10
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>					2	5	1	0	3	5	2
<b>Dept. Justícia</b>	1	0	7	4	8	18	2	10	18	32	7
<b>Dept. Vpres. Economia i Hisenda</b>					2	26			2	26	26
Altres	1	1			1	2			2	3	1
<b>Total Edificació</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>84</b>	<b>235</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>128</b>	<b>295</b>	<b>93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>67</b>	<b>200</b>	<b>175</b>	<b>594</b>	<b>23</b>	<b>648</b>	<b>300</b>	<b>1.490</b>	<b>612</b>

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Juny 2020





# Indicadors d'activitat

	EDUCACIÓ	SALUT			INTERIOR		TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES			CULTURA	VEH	I.CAT		TOTAL
		CAP	HOSPITAL	LOGARITME	CME	112	SOC	RESIDÈNCIA	CASAL	ICEC	D.ADM.	BCN	TÀRREGA	
NÚMERO D'EQUIPAMENTS	240	37	1	1	9	1	80	12	5	1	1	1	1	390

## MANTENIMENT: INDICADORS D'ACTIVITAT DES DE L'ACORD GOV/65/2020 de 05/06/2020 I FINS EL 05/07/2020

NÚMERO D'EQUIPAMENTS OBERTS A 05/07/2020	240	31	1	1	9	1	80	12	5	1	1	1	1	384
SERVEI DE MANTENIMENT A 05/07/2020	Servei de manteniment ordinari	Atenció a urgències i revisió setmanal d'instal·lacions crítiques	Servei de manteniment ordinari	Servei de manteniment ordinari	Servei de manteniment ordinari	Servei de manteniment ordinari	Servei de manteniment ordinari	Atenció a urgències i revisió setmanal d'instal·lacions crítiques	Atenció a urgències i revisió setmanal d'instal·lacions crítiques	Servei de manteniment ordinari	Servei de manteniment ordinari	Servei de manteniment ordinari	Servei de manteniment ordinari	

INCIDÈNCIES URGENTS ATESES	CLIMATITZACIÓ	12	116			10		9	31	1		17	1	1	198
	ELECTRICITAT	13	39			12		11	30	1		7			113
	ACS / AFCH	32	47			3			41	1		2			126
	ASCENSORS	5	6			1			4	2		5			23
	PCI	12	6			2		6	5						31
	ACCESSOS	11	13			32		4	28	1		4			93
	SANEJAMENT	5	6			11		2	27			3			54
	ALTRES	40	22			3		19	29	2					115
	<b>TOTAL</b>	<b>130</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>195</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>753</b>
ALTRES INCIDÈNCIES ATESES	REVISIÓ INSTAL·LACIONS CRÍTiques	16	66			65		18			8	33	4		210
	ALTRES ASSISTÈNCIES	143	413					182	144	29	4	2	1	2	920
	<b>TOTAL</b>	<b>159</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>144</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1.130</b>

Servei de manteniment a data d'aquest Consell: el servei de manteniment de CAPs, Residències i Casals està restablert a "Servei de manteniment ordinari".

