

Activitat Mensual

Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya

30 de setembre de 2020

infraestructures.cat

Centre Residencial Vilafranca del Penedès

 Generalitat
de Catalunya

Producció Acumulada Agost 2020

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions

Client	Agost 2020 (1)	Objectiu fins Agost 2020 (2)	Agost 2019 (3)	Diferències producció			
				Agost 2020 - Obj. Agost 2020 (1-2)	%	Agost 2020 - Agost 2019 (1-3)	%
DGIMI-Carreteres	34.593	45.693	37.523	-11.100	-24%	-2.930	-8%
DGIMI-Transports	9.008	11.588	6.325	-2.580	-22%	2.682	42%
DGPA	233	487	157	-255	-52%	75	48%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	216	0	0	216	-	216	-
FGC	1.006	579	2.711	428	74%	-1.705	-63%
ACA	0	258	0	-258	-100%	0	-
IFERCAT	5.498	13.554	10.565	-8.056	-59%	-5.067	-48%
Total Territori	50.554	72.159	57.282	-21.606	-30%	-6.728	-12%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	4.971	4.608	3.467	363	8%	1.504	43%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA	1.717	2.499	2.702	-781	-31%	-985	-36%
Altres actuacions DARP	1.255	1.576	75	-321	-20%	1.180	1566%
Total DARP	7.943	8.683	6.244	-740	-9%	1.699	27%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	1.926	1.864	580	62	3%	1.345	232%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	5.776	5.765	14.680	11	0%	-8.904	-61%
EDUCACIÓ	23.943	32.767	26.858	-8.824	-27%	-2.915	-11%
INTERIOR	4.346	5.459	4.607	-1.112	-20%	-260	-6%
JUSTÍCIA	4.642	6.775	2.458	-2.133	-31%	2.184	89%
SCS	17.580	21.008	11.611	-3.429	-16%	5.968	51%
Total Edificació	58.214	73.639	60.795	-15.425	-21%	-2.582	-4%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	0	29	154	-29	-100%	-154	-100%
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	6.530	7.379	0	-849	-12%	6.530	-
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	772	698	71	74	11%	700	986%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	551	318	0	233	73%	551	-
Total Altres	7.853	8.424	225	-571	-7%	7.627	3383%
Total Certificacions i Projectes	124.563	162.905	124.546	-38.342	-24%	17	0%



Objectiu vs. Pressupost 2020

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions			Any 2019 (3)	Diferències producció			
Client	Objectiu 2020 (1)	Press. + Acords 2020 (2)		Objectiu 2020 - Press. + Acords 2020 (1-2)	%	Objectiu 2020 - Any 2019 (1-3)	%
DGIMT-Carreteres	70.429	93.738	56.197	-23.309	-25%	14.233	25%
DGIMT-Transports	17.862	33.356	9.744	-15.495	-46%	8.118	83%
DGPA	751	1.617	228	-866	-54%	523	229%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	232	0	-232	-100%	0	-
FGC	892	3.198	3.775	-2.307	-72%	-2.883	-76%
ACA	398	569	0	-171	-30%	398	-
ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT	0	161	0	-161	-100%	0	-
IFERCAT	20.892	22.095	17.838	-1.203	-5%	3.054	17%
Total Territori	111.224	154.967	87.781	-43.744	-28%	23.443	27%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	7.102	9.190	12.492	-2.088	-23%	-5.389	-43%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	3.851	3.330	4.629	521	16%	-778	-17%
Altres actuacions DARP	2.430	3.282	95	-853	-26%	2.335	2462%
Total DARP	13.383	15.802	17.216	-2.419	-15%	-3.833	-22%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	2.873	4.962	1.316	-2.089	-42%	1.558	118%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	8.887	12.220	23.211	-3.333	-27%	-14.324	-62%
EDUCACIÓ	50.506	45.802	48.000	4.704	10%	2.506	5%
INTERIOR	8.414	14.935	7.885	-6.521	-44%	528	7%
JUSTÍCIA	10.443	14.410	3.282	-3.967	-28%	7.161	218%
SCS	32.381	27.677	18.914	4.705	17%	13.468	71%
Total Edificació	113.504	120.005	102.608	-6.501	-5%	10.896	11%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	45	466	154	-421	-90%	-110	-71%
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	11.374	12.638	0	-1.264	-10%	11.374	-
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	0	4	0	-4	-100%	0	-
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	1.076	1.157	360	-82	-7%	715	199%
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	0	1.098	0	-1.098	-100%	0	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	490	586	135	-96	-16%	355	264%
Total Altres	12.984	15.950	649	-2.965	-19%	12.335	1900%
Total Certificacions i Projectes	251.095	306.725	208.254	-55.629	-18%	42.841	21%



Seguiment de la Producció 2020



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (IVA inclòs)	Previsió acabament
Territori i Sostenibilitat	Execució de les obres del nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. Castelldefels. Clau: TA-07997.A1 (Lot 1)	7.860.121,98	setembre 2022
	Execució de les obres del nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. Gavà. Clau: TA-07997.A1 (Lot 2)	4.627.271,27	gener 2022
	Execució de les obres del nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. Viladecans. Clau: TA-07997.A1 (Lot 3)	8.379.829,64	juliol 2022
	Execució de les obres del nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. Sant Boi de Llobregat. Clau: TA-07997.A1 (Lot 4)	8.217.813,72	juliol 2022



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (IVA inclòs)	Previsió acabament
Territori i Sostenibilitat	Via ciclista del Ter. Del camí el Pont del Reixac a Llanars. Subtram: Pont de Perella – Sant Pau de Segúries. Clau: XC-10020.2.2-AA (Lot 1)	1.444.281,59	febrer 2021
	Execució de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1)	4.146.803,31	setembre 2021



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (IVA inclòs)	Previsió acabament
Territori i Sostenibilitat	Ferm. Reforçament del ferm a la carretera C-12, del PK 23+500 al 29+400. Tram: Aldover – Xerta. Clau: RE-13061.2 Lot 1	1.225.547,31	desembre 2020
	Cunetes trepitjables, adequació d'elements de contenció de vehicles i millora de ferm a la T-202, del PK 6+370 al 12+040. La Nou de Gaià – Salomó. Clau: CMT-17051.A1 Lot 1	1.068.277,14	gener 2021



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (IVA inclòs)	Previsió acabament
Educació	Nova construcció Escola 2 línies a l'Escola Pinyana, a Lleida	5.597.293,07	març 2022
Salut	Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Castellbisbal	1.953.300,16	desembre 2021
	Nou Centre d'Atenció Primària Can Ilong, de Sabadell	1.923.881,85	gener 2022



Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (IVA inclòs)
Territori i Sostenibilitat	Condicionament. Ampliació a 3 carrils de l'autopista C-58, sentit Barcelona, del PK 12+600 al 16+750. Tram: Sant Quirze del Vallès-Terrassa. Clau: AB-14009.F1	8.921.085,24
	Condicionament. Nous carrils de trenat a la calçada sentit Barcelona de l'autopista C-58, entre el nus de Sant Pau a Sabadell i l'autopista B-30, del PK 9+000 al 10+400. Tram: Badia del Vallès - Sabadell. Clau: AB-14009.F2	6.960.340,32
	Execució de les obres passarel·la per a vianants sobre la carretera C-35 entre el PK 57+000 i el 58+000. Tram: Sant Celoni. Clau: MB-16026 lot 1	1.192.632,54



Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (IVA inclòs)
Educació	Nova Construcció del CEIP d'Almenar sense gimnàs	3.622.909,44
	Adequació de l'escola Lluís Viñas i Viñoles a Mora d'Ebre	1.125.160,71



Projectes per fases d'execució

Actuacions	TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE										
	No iniciats ⁽¹⁾		En Redacció		Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats ⁽²⁾		TOTAL		TOTAL (Honoraris)
	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	M€
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	96	442	114	781	8	27	2	3	220	1.253	30,73
Transports	24	621	33	1.507	12	30	0	0	69	2.158	23,17
Política Ambiental	7	1	2	1	2	1	0	0	11	3	0,28
Polítiques Digitals i Adm. Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Línia 9	7	0	18	424	0	0	0	0	25	424	2,91
ACA	2	51	0	0	0	0	0	0	2	51	
DARP											
Regadius	7	112	8	41	2	5	0	0	17	158	4,58
Camins	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0,09
Edificacions	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0,03
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària	0	0	5	8	2	15	0	0	7	23	
Xarxa regadiu secundària	0	0	4	24	4	44	1	10	9	78	
Concentració parcel·lària	0	0	1	1	4	3	1	1	6	5	
Medi ambient	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Obra Civil	147	1.228	186	2.787	34	125	4	14	371	4.154	61,79
Dept. Educació	14	34	42	109	0	0	6	15	62	158	8,03
Servei Català de la Salut	17	65	8	68	0	0	3	10	28	143	7,70
Dept. Interior	9	39	4	6	0	0	2	3	15	48	3,12
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	0	0	2	12	0	0	0	0	2	12	0,35
Dept. Justícia	16	25	12	121	0	0	3	2	31	148	10,74
Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda	1	15	0	0	0	0	0	0	1	15	0,98
Altres	1	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0,42
Total Edificació	58	180	69	316	0	0	14	30	141	526	31,34
TOTAL	205	1.408	255	3.103	34	125	18	44	512	4.680	93,13

⁽¹⁾ En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

⁽²⁾ Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Agost 2020



Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

Actuacions	En licitació		Adj. / Contr. Pendent d'inici		En curs				TOTAL OBRES		
	Núm.	M€	Núm.	M€	Execució		Aturades		Núm.	M€	Producció Realitzada
					Núm.	M€	Núm.	M€			
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	12	17	16	45	43	138	3	3	74	203	65
Transports	4	17	6	23	10	60			20	100	8
Política Ambiental		0	1	0	2	1			3	1	0
Polítiques Digitals i Adm. Pública			1	1	14	9			15	10	5
Línia 9	4	4	3	59	8	141	17	635	32	839	432
ACA									0	0	0
DARP											
Regadius	1	1			1	5			2	6	1
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària					4	3			4	3	2
Xarxa regadiu secundària			1	12	9	28			10	40	16
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient	1	0			4	6			5	6	2
Total Obra Civil	22	39	28	140	95	391	20	638	165	1.208	531
Dept. Educació	4	6	9	6	61	90			74	102	31
Servei Català de la Salut	4	9	5	7	15	91			24	107	20
Dept. Interior	2	2			8	7			10	9	3
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies					2	5	1	0	3	5	3
Dept. Justícia	1	0	3	2	11	14	2	10	17	26	3
Dept. Vpres. Economia i Hisenda					2	29			2	29	26
Altres	1	1			1	2			2	3	1
Total Edificació	12	18	17	15	100	238	3	10	132	281	87
TOTAL	34	57	45	155	195	629	23	648	297	1.489	618

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Agost 2020



INDICADORS D'ACTIVITAT

NÚMERO D'EQUIPAMENTS

SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)

EDUCACIÓ	SALUT		INTERIOR	TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES		CULTURA	JUSTÍCIA (Edif.Judic.)	ATC	TOTAL
	CATSALUT	ICS		SOC	AFERS SOCIALS				
240	38	1	10	80	17	1	90	20	497
767.834	82.193	15.085	38.777	85.493	51.002	6.865	241.675	21.175	1.310.099

INDICADORS D'ACTIVITAT

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY	2018	34,1	35,0	46,0	270,1	21,8	151,9	146,0			43,3
	2019	42,5	52,9	97,0	218,1	23,9	162,5	146,0			49,9
	2020	27,8	56,1	95,0	166,0	17,5	136,9	80,0	12,4	0,5	31,2
DISPONIBILITAT	2018	96,0%	99,7%	100,0%	97,9%	96,5%	99,9%	100,0%			96,7%
	2019	97,4%	99,1%	100,0%	97,8%	97,3%	99,3%	99,8%			97,6%
	2020	98,3%	95,7%	99,3%	99,4%	93,6%	99,2%	100,0%	100,0%	100,0%	97,8%
PRESÈNCIA	2018	96,9%	98,4%	100,0%	100,0%	87,9%	99,0%	100,0%			95,4%
	2019	98,0%	99,2%	100,0%	99,9%	96,7%	99,2%	100,0%			98,0%
	2020	82,4%	73,1%	100,0%	92,5%	80,1%	77,1%	91,7%	100,0%	100,0%	85,3%

2018: dades 12 mesos a 31/12/2018. 2019: dades 12 mesos a 31/12/2019. 2020: dades 12 mesos a 31/08/2020; excepció de Justícia i ATC que són dades a partir de l'01/07/2020.

DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY: Actuacions correctives realitzades pel mantenidor, com a resposta a la comunicació d'una incidència per part de l'usuari de l'edifici. Valor per centre i any.

DISPONIBILITAT: Grau de disponibilitat dels diferents espais de cada edifici en funció de la tipologia de les fallades operatives de les instal·lacions i de la criticitat dels espais afectats.
Valor objectiu: 100,0%

PRESÈNCIA: Mesura del compliment de les obligacions de les empreses mantenidores en quan a les visites a realitzar pels equips d'intervenció a cadascun dels edificis segons les prescripcions del plec de licitació. Valor objectiu: 100,0%

