

infraestructures.cat



## Activitat Mensual

Infraestructures de la  
Generalitat de Catalunya

24 de Març de 2021

 Generalitat  
de Catalunya



# Producció Acumulada Febrer 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions				Diferències producció			
	Febrer 2021 (1)	Objectiu fins Febrer 2021 (2)	Febrer 2020 (3)	Febrer 2021 - Obj. Febrer 2021 (1-2)	%	Febrer 2021 - Febrer 2020 (1-3)	%
<b>Client</b>							
DGIMT-Carreteres	8.725	9.682	5.118	-957	-10%	3.607	70%
DGIMT-Transports	8.596	6.309	2.550	2.288	36%	6.046	237%
DGPA	232	165	34	67	40%	198	590%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	0	0	0	-	0	-
FGC	-27	269	60	-296	-110%	-87	-145%
ACA	6	53	0	-47	-88%	6	-
IFERCAT	2.404	3.064	2.304	-660	-22%	100	4%
<b>Total Territori</b>	<b>19.936</b>	<b>19.543</b>	<b>10.066</b>	<b>394</b>	<b>2%</b>	<b>9.871</b>	<b>98%</b>
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	2.391	854	833	1.537	180%	1.558	187%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	263	463	222	-200	-43%	41	18%
Altres actuacions DARP	1.219	352	4	867	246%	1.215	29395%
<b>Total DARP</b>	<b>3.873</b>	<b>1.668</b>	<b>1.059</b>	<b>2.205</b>	<b>132%</b>	<b>2.814</b>	<b>266%</b>
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	425	127	337	298	235%	89	26%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	3.071	550	1.891	2.520	458%	1.180	62%
EDUCACIÓ	6.602	6.739	4.744	-137	-2%	1.858	39%
INTERIOR	799	672	1.335	128	19%	-536	-40%
JUSTÍCIA	2.275	1.812	457	464	26%	1.818	398%
SCS	6.384	5.126	4.049	1.259	25%	2.335	58%
<b>Total Edificació</b>	<b>19.558</b>	<b>15.025</b>	<b>12.813</b>	<b>4.532</b>	<b>30%</b>	<b>6.745</b>	<b>53%</b>
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	42	4	0	38	970%	42	-
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	559	1.203	0	-644	-54%	559	-
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	0	10	171	-10	-100%	-171	-100%
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	0	1	0	-1	-100%	0	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	0	2	403	-2	-100%	-403	-100%
<b>Total Altres</b>	<b>600</b>	<b>1.219</b>	<b>574</b>	<b>-618</b>	<b>-51%</b>	<b>26</b>	<b>5%</b>
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>43.968</b>	<b>37.455</b>	<b>24.512</b>	<b>6.512</b>	<b>17%</b>	<b>19.456</b>	<b>79%</b>



# Objectiu vs. Pressupost 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Objectiu 2021 (1)	Press. + Acords 2021 (2)	Any 2020 (3)	Diferències producció			
				Objectiu 2021 - Press. + Acords 2021 (1-2)	%	Objectiu 2021 - Any 2020 (1-3)	%
<b>Client</b>							
DGIMT-Carreteres	73.864	83.372	63.982	-9.507	-11%	9.882	15%
DGIMT-Transports	48.129	44.011	20.540	4.118	9%	27.589	134%
DGPA	1.262	3.239	1.185	-1.977	-61%	77	7%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	0	216	0	-	-216	-100%
FGC	2.053	4.216	1.137	-2.163	-51%	916	81%
ACA	408	2.789	125	-2.381	-85%	283	227%
ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT	17	0	0	17	-	17	-
IFERCAT	23.373	27.772	14.480	-4.399	-16%	8.893	61%
<b>Total Territori</b>	<b>149.107</b>	<b>165.399</b>	<b>101.664</b>	<b>-16.292</b>	<b>-10%</b>	<b>47.442</b>	<b>47%</b>
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	6.512	8.691	7.855	-2.179	-25%	-1.343	-17%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	3.531	3.383	4.068	149	4%	-537	-13%
Altres actuacions DARP	2.685	7.957	2.996	-5.272	-66%	-311	-10%
<b>Total DARP</b>	<b>12.728</b>	<b>20.031</b>	<b>14.919</b>	<b>-7.302</b>	<b>-36%</b>	<b>-2.190</b>	<b>-15%</b>
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	970	0	2.810	970	-	-1.839	-65%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	4.199	2.425	5.827	1.774	73%	-1.627	-28%
EDUCACIÓ	51.411	79.751	43.607	-28.340	-36%	7.804	18%
INTERIOR	5.123	15.040	5.904	-9.916	-66%	-780	-13%
JUSTÍCIA	13.820	21.939	8.383	-8.119	-37%	5.437	65%
SCS	39.103	79.861	30.228	-40.758	-51%	8.875	29%
<b>Total Edificació</b>	<b>114.627</b>	<b>199.017</b>	<b>96.758</b>	<b>-84.390</b>	<b>-42%</b>	<b>17.869</b>	<b>18%</b>
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	30	687	28	-657	-96%	2	7%
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	9.174	30.603	9.080	-21.429	-70%	94	1%
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	1	55	0	-54	-99%	1	-
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	74	0	1.235	74	-	-1.161	-94%
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	5	0	16	5	-	-11	-68%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	15	0	551	15	-	-537	-97%
<b>Total Altres</b>	<b>9.298</b>	<b>31.345</b>	<b>10.909</b>	<b>-22.047</b>	<b>-70%</b>	<b>-1.612</b>	<b>-15%</b>
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>285.760</b>	<b>415.791</b>	<b>224.251</b>	<b>-130.032</b>	<b>-31%</b>	<b>61.509</b>	<b>27%</b>



# Seguiment de la Producció 2021



## Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
	Millora general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Variant d'Anglès de la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1 (Lot 1)	17.493.561,84	febrer 2023
Territori i Sostenibilitat	Execució de les obres corresponents al projecte: Millora local. Apantallament acústic. Carretera C-17 entre el PK 27+400 i el 33+450 (TM. La Garriga), i entre el PK 34+700 i el 39+950 (TM. Tagamanent). Tram: La Garriga – Tagamanent. Clau: MB-15013	1.254.077,26	octubre 2021
	Execució de les obres del projecte constructiu del ferm. Millora de característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-17 del PK 27+830 al 36+250. Tram: la Garriga - Tagamanent. Clau: RB-16053 (Lot 1)	3.421.793,84	setembre 2021



## Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
	Execució de les obres del projecte constructiu del ferm. Millora de característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-17 del PK 27+830 al 36+250. Tram: la Garriga - Tagamanent. Clau: RB-16053 (Lot 2)	195.043,55	setembre 2021
Territori i Sostenibilitat	Execució de les obres del projecte constructiu de ferm. Millora de característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-17, del PK 36+250 al 43+050 i del 43+550 al 44+000. Tram: Tagamanent - Centelles. Clau: RB-16054 (Lot 1)	2.406.380,54	octubre 2021
	Execució de les obres del projecte constructiu de ferm. Millora de característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-17, del PK 36+250 al 43+050 i del 43+550 al 44+000. Tram: Tagamanent - Centelles. Clau: RB-16054 (Lot 2)	615.900,80	octubre 2021



## Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
Educació	Execució de les obres de nova construcció escola 1 Línia (sense gimnàs) a l'Escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages. Clau: PNH-17282 (Lot 1)	2.434.873,47	maig 2022



## Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)
Justícia	Execució de les obres d'adequació del projecte per a la construcció d'un edifici judicial a Tortosa. Clau: JJT-05338.2.A	4.374.834,82
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	Execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Sector 6. Xarxa secundària de suport de la zona ZEPA del pis B del Sector 6. Etapa 1. Clau: S06-XSME.B02-18	4.582.129,21





# Projectes per fases d'execució

Actuacions	TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE										
	No iniciats (1)		En Redacció		Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats (2)		TOTAL		TOTAL (Honoraris)
	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	M€
<b>Dept. Territori i Sostenibilitat</b>											
Carreteres	27	104	165	851	17	36	1	0	210	991	15,89
Transports	6	17	40	861	9	53	0	0	55	931	8,21
Política Ambiental	2	0	13	7	0	0	0	0	15	7	0,31
Polítiques Digitals i Adm. Pública	12	34	7	12	0	0	0	0	19	46	0,81
Línia 9	0	0	24	543	1	7	1	11	26	561	2,67
ACA	0	0	4	94	0	0	0	0	4	94	0,14
<b>DARP</b>	1	0	17	121	2	5	0	0	20	126	1,39
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària	0	0	5	8	2	15	0	0	7	23	
Xarxa regadiu secundària	0	0	3	27	3	44	2	3	8	74	
Concentració parcel·lària	0	0	1	1	4	3	1	1	6	5	
Medi ambient	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Obra Civil</b>	<b>48</b>	<b>155</b>	<b>279</b>	<b>2.525</b>	<b>38</b>	<b>163</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>370</b>	<b>2.858</b>	<b>29,42</b>
<b>Dept. Educació</b>	26	24	47	81	0	0	0	0	73	105	7,24
<b>Servei Català de la Salut</b>	13	46	5	152	2	10	3	7	23	215	5,19
<b>Dept. Interior</b>	8	33	9	24	0	0	1	3	18	60	3,54
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>	0	0	2	12	0	0	0	0	2	12	0,03
<b>Dept. Justícia</b>	5	9	27	40	3	6	1	32	36	87	3,99
<b>Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda</b>	0	0	1	15	0	0	0	0	1	15	0,31
Altres	1	0	3	2	0	0	0	0	4	2	0,09
<b>Total Edificació</b>	<b>53</b>	<b>112</b>	<b>94</b>	<b>326</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>157</b>	<b>496</b>	<b>20,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>267</b>	<b>373</b>	<b>2.851</b>	<b>43</b>	<b>179</b>	<b>10</b>	<b>57</b>	<b>527</b>	<b>3.354</b>	<b>49,81</b>

(1) En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

(2) Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Febrer 2021



# Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

Actuacions	En licitació		Adj. / Contr. Pendent d'inici		En curs				TOTAL OBRES		
	Núm.	M€	Núm.	M€	Execució		Aturades		Núm.	M€	Producció Realitzada
					Núm.	M€	Núm.	M€			
<b>Dept. Territori i Sostenibilitat</b>											
Carreteres	12	48	27	49	25	115	6	16	70	228	65
Transports	1	1	3	10	16	85			20	96	24
Política Ambiental					1	1			1	1	1
Polítiques Digitals i Adm. Pública									0	0	0
Línia 9	5	34	2	3	11	143	25	797	43	977	598
<b>ACA</b>									0	0	0
ATL	1	0							1	0	0
<b>DARP</b>											
Regadius			1	1	1	5			2	6	4
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària					4	3			4	3	2
Xarxa regadiu secundària			2	4	6	29			8	33	14
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient					4	6			4	6	2
<b>Total Obra Civil</b>	<b>19</b>	<b>83</b>	<b>35</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>387</b>	<b>31</b>	<b>813</b>	<b>153</b>	<b>1.350</b>	<b>710</b>
<b>Dept. Educació</b>	11	24	15	11	38	87	2	1	66	123	38
<b>Servei Català de la Salut</b>	10	68	9	33	21	106			40	207	38
<b>Dept. Interior</b>	3	3	4	4	5	5			12	12	1
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>					2	5	1	0	3	5	4
<b>Dept. Justícia</b>	5	6	9	9	10	18	1	3	25	36	5
<b>Dept. Vpres. Economia i Hisenda</b>									0	0	0
Altres					0	2			0	2	0
<b>Total Edificació</b>	<b>29</b>	<b>101</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>76</b>	<b>223</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>146</b>	<b>385</b>	<b>86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>184</b>	<b>72</b>	<b>124</b>	<b>144</b>	<b>610</b>	<b>35</b>	<b>817</b>	<b>299</b>	<b>1.735</b>	<b>796</b>

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Febrer 2021



# INDICADORS D'ACTIVITAT

NÚMERO D'EQUIPAMENTS

SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)

EDUCACIÓ	SALUT		INTERIOR	TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES		CULTURA	JUSTÍCIA (Edif.Judic.)	ATC	TOTAL
	CATSALUT	ICS		SOC	AFERS SOCIALS				
240	38	1	10	80	17	1	84	20	491
767.834	82.193	15.085	38.777	85.493	51.002	6.865	217.629	21.175	1.286.053

## INDICADORS D'ACTIVITAT

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY	2019	42,5	52,9	97,0	218,1	23,9	162,5	146,0			49,9
	2020	27,2	43,1	94,0	145,1	17,9	130,4	51,0	54,9	21,1	37,6
	2021 ant	24,5	46,0	100,0	134,1	18,5	115,5	39,0	63,4	23,6	37,4
	2021	24,4	46,7	102,0	130,1	18,2	117,8	34,0	63,0	25,0	37,3
DISPONIBILITAT	2019	97,4%	99,1%	100,0%	97,8%	97,3%	99,3%	99,8%			97,6%
	2020	98,6%	95,1%	99,3%	99,2%	93,7%	98,8%	100,0%	98,8%	98,6%	97,6%
	2021 ant	98,5%	93,6%	100,0%	99,1%	93,8%	97,5%	100,0%	99,0%	99,6%	97,5%
	2021	98,7%	92,8%	100,0%	99,1%	93,7%	96,9%	100,0%	98,9%	97,3%	97,3%
PRESENCIA	2019	98,0%	99,2%	100,0%	99,9%	96,7%	99,2%	100,0%			98,0%
	2020	81,5%	73,1%	100,0%	92,5%	81,1%	77,3%	91,7%	97,2%	96,7%	84,2%
	2021 ant	82,7%	72,8%	100,0%	92,5%	80,8%	77,3%	91,7%	96,4%	100,0%	84,7%
	2021	82,3%	72,7%	100,0%	92,5%	80,7%	77,2%	91,7%	97,2%	96,9%	84,5%

2018: dades 12 mesos a 31/12/2018. 2019: dades 12 mesos a 31/12/2019. 2020: dades 12 mesos a 31/12/2020; excepció de Justícia i ATC que són dades a partir de l'01/07/2020. 2021: dades 12 mesos a 31/01/2021; excepció de Justícia i ATC que són dades a partir de l'01/07/2020.

### DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS

**INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY:** Actuacions correctives realitzades pel mantenidor, com a resposta a la comunicació d'una incidència per part de l'usuari de l'edifici. Valor per centre i any.

**DISPONIBILITAT:** Grau de disponibilitat dels diferents espais de cada edifici en funció de la tipologia de les fallades operatives de les instal·lacions i de la criticitat dels espais afectats. Valor objectiu: 100,0%

**PRESENCIA:** Mesura del compliment de les obligacions de les empreses mantenidores en quan a les visites a realitzar pels equips d'intervenció a cadascun dels edificis segons les prescripcions del plec de licitació. Valor objectiu: 100,0%



# INDICADORS D'ACTIVITAT

NÚMERO D'EQUIPAMENTS

SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)

JUSTÍCIA (Centres Penitenciaris)	JUSTÍCIA (Centres Educatius Juvenils)	TOTAL
12	8	20
305.727	19.927	325.654

NÚMERO D'EQUIPAMENTS

SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)

JUSTÍCIA (Centres Penitenciaris)	JUSTÍCIA (Centres Educatius Juvenils)	TOTAL
12	8	20
305.727	19.927	325.654

## INDICADORS D'ACTIVITAT

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY	2020	502,2	232,6	394,4
	2021 ant	614,8	296,0	487,3
	2021	910,0	281,9	658,8
NS1 NORMATIU	2020	100,0%	100,0%	100,0%
	2021 ant	100,0%	100,0%	100,0%
	2021	100,0%	100,0%	100,0%
NS2 PREVENTIU	2020	99,4%	100,0%	99,6%
	2021 ant	100,0%	100,0%	100,0%
	2021	99,8%	96,5%	98,5%

## INDICADORS D'ACTIVITAT

NS3 CORRECTIU	2020	73,2%	79,2%	75,6%
	2021 ant	100,0%	100,0%	100,0%
	2021	88,1%	83,3%	86,2%
NS4 PERSONAL	2020	86,1%	79,9%	83,6%
	2021 ant	98,2%	100,0%	98,9%
	2021	89,4%	89,3%	89,3%
NS GLOBAL	2020	90,0%	87,9%	89,1%
	2021 ant	99,1%	100,0%	99,5%
	2021	93,4%	92,0%	92,9%

2020: dades a 31/12/2020 a partir de l'01/07/2020. 2021: dades a partir de l'01/07/2020.

## DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS

**INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY:** Actuacions correctives realitzades pel mantenidor, com a resposta a la comunicació d'una incidència per part de l'usuari de l'edifici. Valor per centre i any.

**NS1 NORMATIU:** Grau de compliment de les operacions de manteniment normatiu: mensuals, pendents, ...

**NS2 PREVENTIU:** Grau de compliment de les operacions de manteniment preventiu: mensuals, pendents, .... Revisió de punts crítics.

**NS3 CORRECTIU:** Grau de compliment de les operacions de manteniment correctiu: mensuals, pendents, ....

**NS4 PERSONAL:** Hores de presència del personal, temps d'intervenció i de resolució d'averies i urgències i substitució de personal

**NS GLOBAL:** Resultat de realitzar la mitja ponderada de cadascun dels indicadors parcials en funció del número d'ítems que conformen cadascun d'ells, segons la fórmula següent: NS Global =  $((NS1^4)+(NS2^6)+(NS3^3)+(NS4^12))/25$

